

Hand-out Planning Monitor BoekStart in de kinderopvang 2022/2023
 voor de BoekStartcoördinator en/of educatiespecialist/(voor)leesconsulent



Activiteit	Wanneer
Fase 1: Voorbereiding	
<ul style="list-style-type: none"> • Plannen bespreken met de directie Bibliotheek; vastleggen van intenties; hoeveel locaties inzet • Plannen bespreken met directie en voorleescoördinator/locatiemanager van kinderopvang. Tevens uitleg geven over de twee mogelijkheden van invullen vragenlijsten voor pedagogisch medewerkers. • Planning opstellen • Gegevens voorleescoördinatoren/locatiemanagers en pedagogisch medewerkers verzamelen t.b.v. uitnodigingen. <p>Let op: bij de stimuleringsregelingen BoekStart in de kinderopvang zijn kinderopvanglocaties verplicht mee te doen met de Monitor BoekStart</p>	Vanaf april 2022 - november 2023
<ul style="list-style-type: none"> • (Eventueel) team informeren 	April- november 2022
Fase 2: Uitvoering	
<ul style="list-style-type: none"> • Algemene gegevens kinderopvang invoeren in dashboard Gegevens voorleescoördinatoren/locatiemanagers invoeren in dashboard Gegevens pedagogisch medewerkers per locatie invoeren in dashboard of nogmaals tekst en uitleg geven over werken met QR code en unieke startcodes. 	16 november 2022
<ul style="list-style-type: none"> • Kinderopvang uitnodiging sturen via dashboard • Monitoren van het invullen door voorleescoördinatoren/locatiemanagers en pedagogisch medewerkers van alle deelnemende locaties in het werkgebied • Afspraken maken voor terugkoppeling monitorresultaten (presentatie aan directie Bibliotheek) 	1 december 2022 - 17 februari 2023
<ul style="list-style-type: none"> • Vragenlijst voor de Bibliotheek invullen • Monitoren van het invullen door voorleescoördinatoren/locatiemanagers en pedagogisch medewerkers 	1 december 2022 - 17 februari 2023
Fase 3: Terugkoppeling	
<ul style="list-style-type: none"> • Standaardrapportage analyseren, presentatie voorbereiden EN/OF • Maatwerkrapportage opstellen en presentatie voorbereiden 	Vanaf begin april 2023
<ul style="list-style-type: none"> • Rapportage presenteren aan kinderopvang (en directie bibliotheek) 	Vanaf half april 2023
Fase 4: Vervolg	
<ul style="list-style-type: none"> • Vastleggen vervolgvactiteiten (afspraken die met directie Bibliotheek zijn gemaakt n.a.v. de resultaten van de Monitor) 	Vanaf half april 2023
<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiden volgende meting Monitor (ga terug naar fase 2) 	Najaar 2023