

Hand-out Planning Monitor BoekStart in de kinderopvang 2023/2024
 voor de BoekStartcoördinator en/of educatiespecialist/(voor)leesconsulent



Activiteit	Wanneer
Fase 1: Voorbereiding	
<ul style="list-style-type: none"> • Plannen bespreken met de directie Bibliotheek; vastleggen van intenties; hoeveel locaties inzet • Plannen bespreken met directie en voorleescoördinator/locatiemanager van kinderopvang. Tevens uitleg geven over de twee mogelijkheden van invullen vragenlijsten voor pedagogisch medewerkers. • Planning opstellen • Gegevens voorleescoördinatoren/locatiemanagers en pedagogisch medewerkers verzamelen t.b.v. uitnodigingen. <p><i>Let op: bij de stimuleringsregelingen BoekStart in de kinderopvang zijn kinderopvanglocaties verplicht mee te doen met de Monitor BoekStart</i></p>	april-september '23
<ul style="list-style-type: none"> • (Eventueel) team informeren 	april-september '23
Fase 2: Uitvoering	
<ul style="list-style-type: none"> • Algemene gegevens kinderopvang invoeren in dashboard • Gegevens voorleescoördinatoren/locatiemanagers invoeren in dashboard • Gegevens pedagogisch medewerkers per locatie invoeren in dashboard of uitleg geven over het gebruik van de QR-code met unieke startcode. 	vanaf 13 september '23
<ul style="list-style-type: none"> • Kinderopvang uitnodiging sturen via dashboard • Monitoren van het invullen door voorleescoördinatoren/locatiemanagers en pedagogisch medewerkers van alle deelnemende locaties in het werkgebied • Afspraken maken voor terugkoppeling monitorresultaten (presentatie aan directie Bibliotheek) 	2 oktober '23 - 12 januari '24
<ul style="list-style-type: none"> • Vragenlijst voor de Bibliotheek invullen • Monitoren van het invullen door voorleescoördinatoren/locatiemanagers en pedagogisch medewerkers 	2 oktober '23 - 12 januari '24
Fase 3: Terugkoppeling	
<ul style="list-style-type: none"> • Standaardrapportage analyseren, presentatie voorbereiden EN/OF • Maatwerkrapportage opstellen en presentatie voorbereiden 	vanaf 28 februari '24
<ul style="list-style-type: none"> • Rapportage presenteren aan kinderopvang (en directie bibliotheek) 	vanaf medio maart '24
Fase 4: Vervolg	
<ul style="list-style-type: none"> • Vastleggen vervolgvactiteiten (afspraken die met directie Bibliotheek zijn gemaakt n.a.v. de resultaten van de Monitor) 	vanaf medio maart '24
<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiden volgende meting Monitor (ga terug naar fase 2) 	augustus '24