

**Hand-out Planning Monitor BoekStart in de kinderopvang 2019
voor de BoekStartcoördinator en/of
educatiespecialist/(voor)leesconsulent**



Activiteit	Wanneer
Fase 1: Voorbereiding	
<ul style="list-style-type: none"> • Plannen bespreken met de directie Bibliotheek; vastleggen van intenties; hoeveel locaties inzet • Plannen bespreken met directie en voorleescoördinator/locatiemanager van kinderopvang • Planning opstellen • Gegevens voorleescoördinatoren/locatiemanagers en pedagogisch medewerkers verzamelen t.b.v. aanmelding <p>Let op: bij de stimuleringsregelingen BoekStart in de kinderopvang zijn kinderopvanglocaties verplicht mee te doen met de Monitor BoekStart</p>	Vanaf april 2019 - november 2019
<ul style="list-style-type: none"> • (Eventueel) team informeren 	April- november 2019
Fase 2: Uitvoering	
<ul style="list-style-type: none"> • Algemene gegevens kinderopvang invoeren in dashboard • Gegevens voorleescoördinatoren/locatiemanagers invoeren in dashboard • Gegevens pedagogisch medewerkers per locatie invoeren in dashboard • Kinderopvang uitnodiging sturen via dashboard 	Medio november 2019
<ul style="list-style-type: none"> • Monitoren van het invullen door voorleescoördinatoren/locatiemanagers en pedagogisch medewerkers van alle deelnemende locaties in het werkgebied • Afspraken maken voor terugkoppeling monitorresultaten (presentatie aan directie Bibliotheek) 	2 december 2019 -14 februari 2020
<ul style="list-style-type: none"> • Vragenlijst voor de Bibliotheek invullen • Monitoren van het invullen door voorleescoördinatoren/locatiemanagers en pedagogisch medewerkers 	2 december 2019 -14 februari 2020
Fase 3: Terugkoppeling	
<ul style="list-style-type: none"> • Standaardrapportage analyseren, presentatie voorbereiden EN/OF • Maatwerkrapportage opstellen en presentatie voorbereiden 	Vanaf eind maart 2020
<ul style="list-style-type: none"> • Rapportage presenteren aan kinderopvang (en directie bibliotheek) 	Vanaf april 2020
Fase 4: Vervolg	
<ul style="list-style-type: none"> • Vastleggen vervolgactiviteiten (afspraken die met directie Bibliotheek zijn gemaakt n.a.v. de resultaten van de Monitor) 	Vanaf april 2020
<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiden volgende meting Monitor (ga terug naar fase 2) 	Najaar 2020

Technische vragen: helpdesk@mboekstart.nl

Inhoudelijke vragen: info@boekstartpro.nl